

RESULTADOS ACERCA DE LA REVISIÓN DE CONCEPTOS DE GESTION DE PROYECTOS

1. un proyecto es:

	Response Percent
una propuesta de objetivo, producto o servicio determinado. <input type="checkbox"/>	50.0%
una propuesta de como alcanzar (procesos) un objetivo, producto o servicio determinado. <input type="checkbox"/>	16.7%
ninguna de las anteriores. <input type="checkbox"/>	33.3%

la mitad de las respuestas calificó a los proyectos como “propuesta de objetivos, productos o servicios, ...”, mientras que la menor proporción (16,7%) los calificó como “propuesta de cómo alcanzar objetivos, ...” (planes de acción).

2. un plan de gestión de un proyecto es

	Response Percent
una descripción formal de una propuesta de objetivo, producto o servicio determinado. <input type="checkbox"/>	0.0%
una descripción formal de como alcanzar (procesos) un objetivo, producto o servicio determinado. <input type="checkbox"/>	72.7%
ninguna de las anteriores. <input type="checkbox"/>	27.3%

ninguna respuesta calificó al plan de gestión como propuesta de objetivo (0%), mientras que casi $\frac{3}{4}$ partes como plan de acción (72,2%).

Al comparar las proporciones de los resultados de 1 y 2 observamos que las respuestas fueron mas contundentes (72,2%) en calificar los planes de proyectos como planes de acción que a los proyectos como propuestas de objetivos (50%).

RESULTADOS ACERCA DE LA REVISIÓN DE CONCEPTOS DE GESTION DE PROYECTOS

3. los avances de un proyecto se miden por

	Response Percent
la cantidad de trabajo realizado.	0.0%
la cantidad de recursos consumidos.	0.0%
la cantidad de objetivos alcanzados. <input type="checkbox"/>	63.6%
una combinación de las anteriores. <input type="checkbox"/>	27.3%
ninguna de las anteriores. <input type="checkbox"/>	9.1%

nadie califico al trabajo realizado ni a los recursos utilizados como indicadores exclusivos del avance de los proyectos, sin embargo 27% lo hizo parcialmente al responder "una combinación de las anteriores", la mayoría (63.6%) se decidió por los objetivos alcanzados.

4. los avances en la gestión de un proyecto se mide por

	Response Percent
la cantidad de trabajo realizado. <input type="checkbox"/>	9.1%
la cantidad de recursos consumidos.	0.0%
la cantidad de objetivos alcanzados. <input type="checkbox"/>	18.2%
una combinación de las anteriores. <input type="checkbox"/>	54.5%
ninguna de las anteriores. <input type="checkbox"/>	18.2%

nadie calificó al uso de recursos como indicador del avance de la gestión, sin embargo 54% de las respuestas optaron por la combinación de trabajo, recursos y objetivos.

5. el éxito de un proyecto se mide por

70% de las respuestas reflejan la tendencia a entender los proyectos como planes de trabajo,
10% adicional marca el éxito por los objetivos alcanzados,
20% adicional lo marca por la satisfacción alcanzada.

6. el éxito en la gestión de un proyecto se mide por

En general en las respuestas en cuanto al éxito en la gestión insiste en una mezcla de palabras que hablan de alcanzar objetivos, administrar bien los

recursos, ajustarse a las restricciones del tiempo, comparar lo planificado contra lo real, etc.

Me llamó la atención la que incluyó la siguiente frase,
“El éxito de un proyecto depende del éxito de su gestión”
tema sobre el cual pienso insistir en un futuro próximo.

7. escribe aquí tus comentarios generales acerca de las preguntas, respuestas o la encuesta

interesantes comentarios generales que hablan de la revisión de conceptos, de la redacción de las preguntas, etc.

les estoy muy agradecido a quienes se tomaron el tiempo de responder este cuestionario y/o de consultar este documento.
para mi ha sido una experiencia muy satisfactoria de principio a fin, se que debo y puedo mejorar en la elaboración de este tipo de instrumento,
los datos recopilados los seguiré analizando y con toda seguridad enriquecerán mis propuestas acerca de la gestión de proyectos las cuales espero compartir con todos ustedes a través de estos medios electrónicos y en la batalla diaria de hacer realidad los proyectos.

Un saludo cordial a todos